План –график 
деятельности пилотных базовых образовательных организаций по внедрению ФГОС ОВЗ в 2015 – 2016 учебном году  
(проект)
	№ п/п
	Наименование
	Дата и место проведения
	Участники

	1. Этап «Проектировочно-подготовительный» 

	1. 
	Установочные (координационные) совещания
	Май-июль 2015
	Министерство образования Красноярского края

	2. 
	Организация и проведение конкурса по определению пилотных базовых образовательных организаций по апробации ФГОС ОВЗ в Красноярском крае 
	Июль-август 2015
	ККИПКиППРО

	3. 
	Согласование перечня организационно-методического обеспечения внедрения ФГОС (перечень локальных и нормативных актов ОО)
	Сентябрь 2015
	Министерство образования Красноярского края, 
рабочая группа

	4. 
	Организация и проведение курсов повышения квалификации по программе «Организационно-управленческие и методические аспекты введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью»
	Октябрь 2015
	ККИПКиППРО, 
УМЦ «Центр внедрения ФГОС»

	5. 
	Подготовка и согласование критериев и процедуры мониторинга по оценки условий реализации ФГОС ОВЗ 
	Октябрь 2015
	УМЦ «Центр внедрения ФГОС»,
рабочая группа

	6. 
	Создание единой информационной базы пилотных базовых образовательных организаций по апробации ФГОС ОВЗ 
	Октябрь 2015
	УМЦ «Центр внедрения ФГОС»

	7. 
	Обновление нормативных и локальных актов обеспечения внедрения и реализации  ФГОС ОВЗ
	Октябрь 2015
	Пилотные базовые образовательные организации

	8. 
	Разработка и согласование планов пилотных базовых образовательных организаций по внедрению ФГОС ОВЗ
	Сентябрь-октябрь 2015
	Пилотные базовые образовательные организации

	9. 
	Совещание рабочей группы по внедрению ФГОС ОВЗ
	Ноябрь 2015

	Министерство образования Красноярского края

	10. 
	Установочное совещание с научными консультантами пилотных базовых образовательных организаций 
	Ноябрь 2015
	Министерство образования Красноярского края
ККИПКиППРО 
Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького

	11. 
	Создание сайта по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ на территории Красноярского края
	Ноябрь 2015
	УМЦ «Центр внедрения ФГОС»

	12. 
	Организация мониторинга по оценки условий реализации ФГОС ОВЗ.
Заполнение таблиц мониторинга 
	Ноябрь 2015
	Пилотные базовые образовательные организации

	13. 
	Подготовка аналитической записки по готовности пилотных базовых образовательных организаций к внедрению ФГОС ОВЗ (ресурсы и дефициты)
	Ноябрь 2015
	Научные консультанты,
 УМЦ «Центр внедрения ФГОС»

	14. 
	Разработка и согласование структуры кейсов по внедрению ФГОС ОВЗ
	Ноябрь 2015
	УМЦ «Центр внедрения ФГОС»,
Рабочая группа
ККИПКиППРО 
Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького

	15. 
	Размещение информации о внедрении ФГОС ОВЗ на сайте пилотной образовательной организации
	Ноябрь – май 2016
	Пилотные базовые образовательные организации

	16. 
	Оформление реестра программ повышения квалификации и переподготовки специалистов, реализующих ФГОС ОВЗ
	Ноябрь 2015
	ККИПКиППРО 
Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького

	17. 
	Организация мониторинга оценки структуры АООП. 
Заполнение таблиц.
	Декабрь 2015
	Пилотные базовые образовательные организации,
Научные консультанты

	18. 
	Подготовка аналитической записки по результатам мониторинга оценки структуры АООП.
	Декабрь 2015
	Научные консультанты,
 УМЦ «Центр внедрения ФГОС»

	2 Этап «Разработческий»

	19. 
	Разработка методических материалов для кейсов по внедрению ФГОС ОВЗ
	Январь – май 2016
	Пилотные базовые образовательные организации

	20. 
	Совещание рабочей группы по внедрению ФГОС ОВЗ
	Январь 2016
	Министерство образования Красноярского края

	21. 
	Информирование образовательных организаций, находящихся в территориальном округе, о деятельности пилотных базовых образовательных организаций 
	Январь – май 2016
	Пилотные базовые образовательные организации, 
УМЦ «Центр внедрения ФГОС»

	22. 
	Семинары-совещания научных консультантов по реализации плана внедрения ФГОС ОВЗ в пилотных базовых образовательных организациях
	Ежемесячно (по согласованию)
	Научные консультанты

	23. 
	Организация и проведение научно-практического он-лайн Форума «Реализация ФГОС ОВЗ на территории Красноярского края»
	Март 2016
	УМЦ «Центр внедрения ФГОС», 
Краевая инновационная площадка КГПУ им. В.П. Астафьева
ККИПКиППРО 
Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького

	24. 
	Совещание рабочей группы по внедрению ФГОС ОВЗ
	Март 2016
	Министерство образования Красноярского края

	25. 
	Супервизия практик реализации ФГОС ОВЗ экспертами Краевой инновационной площадки КГПУ им. В.П. Астафьева
	Апрель 2016
	Краевая инновационная площадка КГПУ им. В.П. Астафьева
ККИПКиППРО 
Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького

	26. 

	Совещание рабочей группы по внедрению ФГОС ОВЗ
	Май 2016
	Министерство образования Красноярского края

	27. 
	Организация мониторинга оценки содержания АООП. Заполнение таблиц мониторинга
	Май 2016
	Пилотные базовые образовательные организации
Научные консультанты

	28. 
	Подготовка аналитической записки по результатам мониторинга оценки содержания АООП.
	Май 2016
	Научные консультанты,
 УМЦ «Центр внедрения ФГОС»

	29. 
	[bookmark: _GoBack]Экспертиза методических материалов кейсов по внедрению ФГОС ОВЗ
	Май 2016
	Краевая инновационная площадка КГПУ им. В.П. Астафьева,
Рабочая группа
ККИПКиППРО 
Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького

	30. 
	Оформление предложений в примерные основные общеобразовательные программы, включенные в реестр.
	Май 2016
	Пилотные базовые образовательные организации
Научные консультанты
Министерство образования Красноярского края

	3 Этап «Аналитический»

	31. 
	Сбор кейсов по внедрению ФГОС ОВЗ
	Июнь 2016
	УМЦ «Центр внедрения ФГОС», 
Краевая инновационная площадка КГПУ им. В.П. Астафьева

	32. 
	Координационное совещание по итогам внедрения ФГОС ОВЗ в 2015 – 2016 учебном году
	Июнь 2016
	Министерство образования Красноярского края

	33. 
	Организация работы секции по внедрению ФГОС ОВЗ на краевом педагогическом совете 
	Август 2016
	Министерство образования Красноярского края



